Feature	Effort	Duration	Cost
Design Layout	15 hr	1 day	200 $
Payment Integration	30 hr	3 days	400 $
Geolocation	50 hr	4 days	700 $
Data Encryption	20 hr	1 day	270 $
Back End	100 hr	8 day	1400 $
Hosting & Domain	5 hr	12 hr	70 $